
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaat projecten per weekDEMO Bouwbedrijf Oud Vossemeer B.V. Datum : 03-11-2010 Tijd : 20:10 Pagina :    1 
 

Periode : 2010/01 - 2010/53 (04-01-2010 t/m 09-01-2011) 
 

Project Omschrijving Jaar- Omzet Uren Uren Uren Uurloon Inkopen Inkopen Inkopen Resultaat Resultaat Omzet Kosten Resultaat Resultaat 
week eigen onder- totaal kosten mate- mate- werk (netto) uurloon tot tot tot uurloon 

perso- aan- riaal rieel door heden heden heden 
neel neming goederen derden 

 
OUD-VOSSEMEER;
MOLENSTRAAT 12

2010/35        0        0        0        0        0        0        0      250     -250     0,00   23.975   13.813   10.162    33,43 
2010/36   16.500      120       32      152    3.019      470        0      320   12.691    83,49 
2010/37    2.995      120       32      152    3.019       90        0      320     -434    -2,86 
2010/38    1.750        0        0        0        0        0    6.325        0   -4.575     0,00 
2010/42    2.730        0        0        0        0        0        0        0    2.730     0,00 

TOTAAL   23.975      240       64      304    6.038      560    6.325      890   10.162    33,43 
 

LOCHEM, 50 WONINGEN 2010/35        0        0       40       40        0        0        0      605     -605   -15,13    3.675    2.755      920     7,30 
2010/36    3.675       32        0       32      800        0        0        0    2.875    89,84 
2010/37        0       54        0       54    1.350        0        0        0   -1.350   -25,00 

TOTAAL    3.675       86       40      126    2.150        0        0      605      920     7,30 
 

OUD-VOSSEMEER; VERBOUWING
WONING HIKSEWEG 18;

2010/39    2.125        0        0        0        0        0        0        0    2.125     0,00    2.125        0    2.125     0,00 
 

TOTALEN GENERAAL   29.775      326      104      430    8.188      560    6.325    1.495   13.207    30,71 


